

令和5年度 発注の見通しに関する事項

令和5年4月～令和6年3月

工事名	工事場所	概要	工期	種別	入札及び契約方法	入札予定時期	入札の経過 (見直し・変更)	備考
斎藤字座敷野地内配水管更新工事	扶桑町大字斎藤字座敷野地内	HPPEPφ100 L=445m	約7か月	水道施設工事	指名競争入札	4月	4月	発注済み
高雄字伊勢埴地内配水管布設工事	扶桑町大字高雄字伊勢埴地内	HPPEPφ50 L=135m	約4か月	水道施設工事	指名競争入札	4月	6月	発注済み
余野六丁目地内災害時給水システム設置工事	大口町余野六丁目地内	HPPEPφ50 L=13m	約5か月	水道施設工事	指名競争入札	4月	4月	発注済み
柏森北部配水場計装機器修繕工事	扶桑町大字柏森字甲寺裏地内	シーケンサ、圧力伝送器 ～1式	約11か月	電気工事	指名競争入札	4月	4月	発注済み
水源通信設備修繕工事	大口町下小口三丁目地内他	通信端末装置、通信ケーブル ～1式	約11か月	電気工事	指名競争入札	4月	4月	発注済み
北定松配水場撤去工事	扶桑町大字高雄字下山地内	建屋解体他 ～1式	約4か月	土木工事	指名競争入札	4月	4月	発注済み
高雄字福塚地内配水管更新工事	扶桑町大字高雄字福塚地内	HPPEPφ100 L=430m	約5か月	水道施設工事	指名競争入札	6月	8月	発注済み
高雄字中海道地内配水管更新工事	扶桑町大字高雄字中海道地内	HPPEPφ75 L=190m	約5か月	水道施設工事	指名競争入札	6月	9月	
河北一丁目地内基幹管路更新工事	大口町河北一丁目地内	DIP.NSφ500 L=250m	約8か月	水道施設工事	指名競争入札	8月	12月	
替地一丁目地内配水管更新工事	大口町替地一丁目地内	HPPEPφ100 L=155m	約7か月	水道施設工事	指名競争入札	9月	-	中止
御供所二丁目地内配水管布設工事	大口町御供所二丁目地内	HPPEPφ100 L=470m	約7か月	水道施設工事	指名競争入札	9月	11月	
御供所二丁目地内配水管布設工事その2	大口町御供所二丁目地内	HPPEPφ100 L=100m	約7か月	水道施設工事	指名競争入札	9月	-	中止
高橋二丁目地内配水管更新工事	大口町高橋二丁目地内	HPPEPφ50 L=160m	約7か月	水道施設工事	指名競争入札	9月	10月	
外坪一丁目地内配水管更新工事	大口町外坪一丁目地内	HPPEPφ50 L=40m	約4か月	水道施設工事	指名競争入札	9月	10月	

※ 本資料は、公表時点の発注予定であり、今後の事業執行にあたっては内容を変更する場合があります。

※ 公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律施行令第5条の規定に基づく発注見通しを公表します。