
工事名 工事場所 概要 工期 種別
入札及び
契約方法

入札
予定時期

入札の経過
(見直し・変更)

備考

庁舎内空調設備工事 大口町河北二丁目地内 空調設備～一式 約3か月 電気工事 指名競争入札 4月 4月 　発注済み

河北配水場自家用発電機設備更新工事 大口町河北二丁目地内 自家用発電機設備～一式 約29か月 電気工事 一般競争入札 5月 5月 　発注済み

河北配水場第2倉庫新築工事 大口町河北二丁目地内 倉庫新築～一式 約6か月 建築工事 指名競争入札 5月 4月 　発注済み

奈良子二丁目地内配水管更新工事 大口町奈良子二丁目地内 HPPEPφ100　L＝110ｍ 約4か月 水道施設工事 指名競争入札 5月 7月 　発注済み

小淵字宮東ノ切地内配水管更新工事 扶桑町大字小淵字宮東ノ切地内 HPPEPφ75　L＝55ｍ 約3か月 水道施設工事 指名競争入札 5月 未定

河北配水場自家用発電機設備更新工事施工監理業務 大口町河北二丁目地内 施工監理業務～一式 約28か月 委託業務 指名競争入札 6月 6月 　発注済み

城屋敷一丁目地内送水管更新工事 大口町城屋敷一丁目地内 HPPEPφ100　L＝135ｍ 約3か月 水道施設工事 指名競争入札 6月 6月 　発注済み

城屋敷一丁目地内配水管更新工事 大口町城屋敷一丁目地内 HPPEPφ100　L＝375ｍ 約3か月 水道施設工事 指名競争入札 6月 6月 　発注済み

上小口二丁目地内基幹管路管更生工事 大口町上小口二丁目地内 水管橋φ700管更生～一式 約8か月 水道施設工事 一般競争入札 6月 9月 　発注済み

余野六丁目地内配水管更新工事 大口町余野六丁目地内 DIP.GXφ200　L＝550ｍ 約4か月 水道施設工事 指名競争入札 7月 8月 　発注済み

高雄字突田地内配水管更新工事 扶桑町大字高雄字突田地内 DIP.GXφ250　L＝315ｍ 約5か月 水道施設工事 指名競争入札 7月 10月

河北配水場自家用発電機設備棟築造工事 大口町河北二丁目地内 自家発棟築造～一式 約16か月 建築工事 一般競争入札 12月 11月

令和８年度　発注の見通しに関する事項（変更）

※　本資料は、公表時点の発注予定であり、今後の事業執行にあたっては内容を変更する場合があります。

※　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条の規定に基づく発注見通しを公表します。

令和8年4月～令和9年3月


